

Министерство здравоохранения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ"
(КГБУЗ "Комсомольская ССМП")

ПРИКАЗ

27.04.2026 г. № 201 «А»

г. Комсомольск-на-Амуре

«Об утверждении Плана
подготовки к отопительному
периоду 2026-2027 гг.»

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре» министерства здравоохранения Хабаровского согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за реализацию Плана подготовки к отопительному периоду – начальника хозяйственного отдела Штепу В.Н.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач



Н.Ю. Майкова

С приказом ознакомлен:

Штепа В.Н.



«СОГЛАСОВАНО»

Директор

СП «КТС» АО «ДГК»

О.В. Солнцев

« 03 » 04 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач КГБУЗ
«Комсомольская ССМП»

Н.Ю. Майкова

04 2026г.



План подготовки Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи

г. Комсомольска-на-Амуре» министерства здравоохранения Хабаровского края

к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	01.06.2026г.	01.07.2026г.	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления	01.07.2026г.	20.07.2026г.	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01.06.2026г.	15.07.2026г.	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения:			

	- произвести ремонт запорной арматуры – задвижек, вентилей на элеваторных (тепловых) узлах; - выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; - выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; - выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; - выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; - прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; - вырезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; - выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла)	01.06.2026г.	10.07.2026г.	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: - выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы); - восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальному, чердачным помещениям; стоякам; розливам СО и ГВС); - восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	01.06.2026г.	10.07.2026г.	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: - обеспечить целостность дверей в подвальном помещении.	01.06.2026г.	01.08.2026г.	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию, трубопроводов в тепловых пунктах.	01.06.2026г.	01.08.2026г.	

8.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	постоянно	постоянно
9.	Работоспособность автоматических регуляторов, при их наличии.	постоянно	постоянно
10.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения: - обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	постоянно	постоянно
11.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установке.	01.06.2026г.	01.07.2026г.
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	01.06.2026г.	01.07.2026г.
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: - выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	01.06.2026г.	01.07.2026г.
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	01.06.2026г.	01.07.2026г.
15.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	01.07.2026г.	20.07.2026г.
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	постоянно	постоянно
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.	01.06.2026г.	01.07.2026г.
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	постоянно	постоянно

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.

КГБУЗ «Комсомольская ССМП»

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1.	Краснофлотская, 14, стр. 1	1	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.07.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 15.07.2026г.	01.06.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.08.2026г.	01.06.2026г.- 01.08.2026г.	посто янно	постоя нно	постоя нно	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.07.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.
2.	Комсомольская я.1	1	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.07.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 15.07.2026г.	01.06.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.08.2026г.	01.06.2026г.- 01.08.2026г.	посто янно	постоя нно	постоя нно	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.07.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.
3.	Краснофлотск ая, 14	1	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.07.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 15.07.2026г.	01.06.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.08.2026г.	01.06.2026г.- 01.08.2026г.	посто янно	постоя нно	постоя нно	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.07.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.
4.	Московский, 68	1	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.07.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 15.07.2026г.	01.06.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.08.2026г.	01.06.2026г.- 01.08.2026г.	посто янно	постоя нно	постоя нно	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.	01.07.2026г.- 20.07.2026г.	01.06.2026г.- 01.07.2026г.